

Plano de Trabalho do Núcleo Executivo
2011



Acções	Actividades	Cronograma												Responsáveis		Equipa	Recursos			OBS			
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Institucionais	Técnicos		Humanos	Financ.	Materiais				
Reuniões plenárias ordinárias do CLASS	Agenda de trabalhos a definir pelo NE, oportunamente				2		12							19			CMS/GAS NE Assessor da Rede Social	Secretariado Técnico da Rede Social e Núcleo Executivo	Equipa RS e NE	3 Téc. Equipa RS 1 sociólogo 2 administrativos 2 sociólogas 1 Téc. Informática	1 coffee-break para 50 pessoas	Meios Informáticos, Material desgaste Sala Auditório	
Reuniões plenárias extraordinárias ou temáticas do CLASS	Reuniões plenárias extraordinárias e/ou temáticas do CLASS (datas a definir)																CMS/GAS NE	Secretariado Técnico da Rede Social e Núcleo Executivo	Equipa RS e NE	3 Téc. Equipa RS 1 sociólogo 2 administrativos 2 sociólogas 1 Téc. Informática	1 coffee-break para 50 pessoas	Meios Informáticos Material desgaste Sala Auditório	Serão efectuadas reuniões extraordinárias sempre que necessário

**Plano de Trabalho do Núcleo Executivo
2011**

Operacionalização do N.E.	Reuniões ordinárias semanais do N.E. Reuniões temáticas com grupos de trabalho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Todas as entidades do N.E.	Secretariado Técnico da Rede Social e Núcleo Executivo	Equipa RS e NE	3 Téc. Equipa RS 1 sociólogo	Valor previsto em GOPO/2011 para gestão da área Rede Social	Meios Informáticos Material desgaste Sede da Rede Social	
	Grupo de trabalho NPISA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMS/GAS ISS Criar-t, ACES, CPBES Arrentela, CPBES Fernão Ferro, SCMS	Representantes das entidades no grupo	Equipa RS e NE	1 Téc. Eq. RS 1 Administrativo	Valor previsto em GOPO/2011 para gestão da área Rede Social	Meios Informáticos Material desgaste Sede da Rede Social	
	Grupo de trabalho Rede+	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMS/GAS Criar-t CPBES Arrentela ACES SCMS ISS	Representantes das entidades no grupo	Equipa RS e NE	1 Téc. Eq. RS 1 Administrativo	Valor previsto em GOPO/2011 para gestão da área Rede Social	Meios Informáticos Material desgaste Sede da Rede Social	
Divulgação da Rede Social	Elaboração de proposta de grafismo e edição do 2º Diagnóstico Social do concelho e 2º PDS 2010-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMS/GAS NE CMS/SAGE	Anabela Soares Eugénia Rodrigues Carlos Pepe Orlando Garcia	Equipa RS e NE Técnicos do SAGE	3 téc. Equipa RS 1 sociólogo 1 administrativo Técnicos do SAGE	Valor previsto em GOPO/2011 para edições	Material informático, material desgaste	
	Página na Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMS/GAS CMS/GIRP	Anabela Soares Eugénia Rodrigues Rui Costa Técnicos do GIRP	Equipa RS Técnicos do GIRP	Equipa RS Técnicos do GIRP	Valor previsto em GOPO/2011 para gestão do site da Rede Social	Material informático, material desgaste	
	Ações de divulgação/gestão conteúdos do site e newsletter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMS/GAS	Anabela Soares Eugénia Rodrigues Rui Costa Técnicos do GIRP	Equipa RS Técnicos do GIRP	Equipa RS Técnicos do GIRP	Valor previsto em GOPO/2011 para gestão do site da Rede Social	Material informático, material desgaste	
	Ações de divulgação junto da Comunicação Social		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMS/GAS NE CMS/Divisão de Com. Social	Anabela Soares Eugénia Rodrigues Carlos Pepe Técnico da DCS	Equipa RS e NE Téc.da DCS	3 técnicos GAS 1 Téc. DCS	Valor previsto GOPO/2011 para gestão	Material informático, material desgaste	

Plano de Trabalho do Núcleo Executivo
2011

Elaboração e monitorização do Plano de Acção 2011	Workshops para a elaboração do PA/2011	X	X												CMS/GAS NE	Anabela Soares Eugénia Rodrigues Carlos Pepe Orlando Garcia Núcleo Executivo	Equipa RS	3 Técnicos GAS 1 sociólogo	Valor previsto GOPO/2011 para elaboração do PA/2011	Material informático, material desgaste Sala de reuniões
	Monitorização do PA/2011			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMS/GAS NE Assessor da Rede Social	Anabela Soares Eugénia Rodrigues Carlos Pepe Teresa Filipe Orlando Garcia Núcleo Executivo	Equipa RS e NE	Equipa técnica RS 1 Sociólogo 1 administrativo	Valor previsto GOPO/2011 para monitorizaçã o do PA/2011	Meios Informáticos, Material desgaste Sala de reuniões

Plano de Trabalho do Núcleo Executivo
2011

Comissões Sociais de Freguesia	Acompanhamento técnico das Comissões Sociais de Freguesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMS/GAS NE	N.E. do GAS	técnicos	Equipa RS, Técnicos do GAS e NE	Técnicos do GAS Téc. Membros NE	Valor previsto GOPO/2011 para acompanhamento técnico das CSF	Meios Informáticos, Material desgaste	
	Monitorização dos PA/2011 dos Projetos Territoriais					X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMS/GAS NE	Orlando Garcia Teresa Filipe Carlos Pepe		Equipa RS e NE	2 técnicos do GAS 1 sociólogo 1 administrativo	Valor previsto GOPO/2011 para monitorização dos Projectos	Meios Informáticos, Material desgaste	
Diagnóstico Contínuo do concelho do Seixal	Elaboração da Base de Dados da Rede Social com vista ao Diagnóstico Contínuo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMS/GAS Assessor da RS CMS/Div. Informática	Anabela Soares Orlando Garcia Eugénia Rodrigues Carlos Pepe Núcleo Executivo		Equipa RS e NE	3 Técnicos GAS 1 sociólogo 1 Técnico da DI	Valor previsto GOPO/2011 para a elaboração da Base de Dados da Rede Social	Meios Informáticos, Material desgaste	
Plano Municipal para a Igualdade de Género do concelho do Seixal (PMIG)	Actividades do CONSIGO (reuniões e actividades planeadas para 2010)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
	Actividades do PMIG para 2011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMS/GAS	Anabela Soares Isabel Rosinha Ricardo Loureiro Orlando Garcia		GAS Coop. Pelo Sonho - Casa Abrigo UMAR MDM OPUS GAY CNAD	Equipa GAS	Valor previsto em GOPO/2011 para o PMIG	Material informático, material desgaste Sala de reuniões Espaços diversificados	

